

Codice Univoco	Principale fattore critico di rischio	Tipologia Intervento prevalente	Ambito prevalente	Codice linea/e di distribuzione	N° clienti BT domestici beneficiari	N° clienti BT non domestici beneficiari	N° clienti MT beneficiari	Km Intervento MT	Km Intervento BT	Indice di Rischio (IRI) pre intervento	Indice di Rischio (IRI) post intervento	Semestre previsto/effettivo inizio	Semestre effettivo fine	Stato di avanzamento
BBB_003	ALLUVIONI	Rifacimento Smistamento	Vicenza	Burci, Dalmazia, Fusinato, M. Berico, Valmerlara	2680	1252	3	0	0	1346,58	103,17	1 2020		In realizzazione
BBB_004	ALLUVIONI	Rifacimento Cabine Elettriche / Rifacimento linea elettrica	Vicenza	Zona Industriale	208	242	14	3,9	0	398,23	14,6	2 2020		In realizzazione
BBB_005	MANICOTTO DI GHIACCIO	Interramento linea elettrica aerea	Vicenza	Agenzia -Pasin 3	1784	366	2	1,35	0	119,31	2,152152152	1 2021	2 2023	Completato
BBB_006	ALLUVIONI	Rifacimento Cabine Elettriche	Vicenza	Pam	909	286	2	0	0	1030,17	30,831	1 2021	1 2021	Completato
BBB_007	ALLUVIONI	Rifacimento Cabine Elettriche / Rifacimento linea elettrica	Vicenza	Angeli	1549	533	1	0,45	0	1360,78	12,72	2 2021	1 2023	Completato
BBB_008	ALLUVIONI	Rifacimento Cabine Elettriche / Realizzazione linea elettrica	Vicenza	Caimpenta	1147	277	2	1,6	0	279,76	19,27	1 2021	2 2023	Completato
BBB_009	ALLUVIONI	Rifacimento Cabine Elettriche	Vicenza	Orbi	1411	479	0	0	0	300,96	8,736	1 2021	2 2022	Completato
BBB_010	ALLUVIONI	Rifacimento Cabine Elettriche	Vicenza	Folgore	1449	456	0	0	0	898,58	29,718	2 2020	1 2021	Completato
BBB_011	ALLUVIONI	Rifacimento Cabine Elettriche	Vicenza	Monte Berico	414	130	0	0	0	82,42	8,16	2 2020	2 2020	Completato
BBB_012	ALLUVIONI	Rifacimento Cabine Elettriche	Vicenza	Croce	1369	431	0	0	0	417,63	7,74	1 2021	2 2021	Completato
BBB_013	ALLUVIONI	Rifacimento Cabine Elettriche	Vicenza	Corpus	880	277	0	0	0	182,49	17,36	1 2021	1 2021	Completato
BBB_014	ALLUVIONI	Rifacimento Cabine Elettriche	Vicenza	Crispi	649	205	2	0	0	129,39	5,02	2 2020	2 2020	Completato
BBB_015	ALLUVIONI	Realizzazione linea elettrica	Vicenza	Curatone	1676	388	0	0,65	0	162,90	12,04	2 2021	1 2022	Completato
BBB_017	ALLUVIONI	Rifacimento Cabine Elettriche	Vicenza	Diagonale	497	156	6	0	0	190,94	10,19	1 2021	1 2021	Completato
BBB_018	ALLUVIONI	Rifacimento Cabine Elettriche	Vicenza	Reniero	29	166	9	0	0	75,88	5,87	1 2022	1 2023	Completato
BBB_021	ALLUVIONI	Rifacimento Cabine Elettriche	Vicenza	Riviera	1589	365	4	0	0	857,02	35,12	1 2022	1 2022	Completato
BBB_023	ALLUVIONI	Rifacimento Cabine Elettriche / Realizzazione linea elettrica	Vicenza	Anello Stanga	785	498	7	1,95	0	1245,63	54,63	2 2021		In realizzazione
MEGARETI_002	ALLUVIONI	Spostamento fuori terra cabine	Verona e Grezzana	LMT BRAZZOLI	304	59	0	0	0	80,67	0	1 2019	2 2021	Completato
MEGARETI_003	ALLUVIONI	Rimontaggio cabine con quadri MT immuni agli allagamenti (RMU)	Verona e Grezzana	LMT BORGO MILANO E	198	15	0	0	0	23,67	0	1 2019	2 2021	Completato